CoMMUNAUTE DE coMMUNES Bassée-Monlois

ECONOMIE

Le raccordement des particuliers

La Communauté de communes a opté pour une couverture de son
territoire intégralement en fibre optique FTTH.

(https://cc-basse ois.fr/sites/cc-
basseemontois.fr/files/styles/img__1280x768__image_scale__crop_main/public/medi
alimages/batweb_magazine_2022-basseemontois-16.jpg?itok=ZP2y4Eo0Z)

Calendrier des travaux de raccordement des particuliers,
établi Avril 2017
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Comment se déroule le raccordement ?



DE FIBRE OPTIQUE JUSQU’A UABONNE (FttH) - 18 mois

CONCEPTION
ETUDES

8 mois

| ETUDES SOMMAIRES
(aPS)
Détermination des emplace-
ments des infrastructures

| Identification des dessertes
adérignnes et/ou souterraines
Relevés de boites aux lettres

ETUDES DETAILLEES
(aPD)
Etudes plus approfondies et

| démarches administratives
(DR, PC, DICT, ..}
Vérificatians terrain des infras-
tructures disponibles

DUREE MOYENNE D’UN DEPLOIEMENT

g

REALISATION
TRAVAUX

7 mois

INFRASTRUCTURE DE
TRANSPORT

Neeud de raccordement op-
Iﬁ-que {NRO) [shelter)

Point de Mutualisation [PM)
(armgire |

INFRASTRUCTURE

DE DESSERTE ou
DISTRIBUTIOM

Point de Branchement Op-
tique (PBO) (armoire de rug)
HORIZONTALE (domaine pu-
blic}

Adrien et/ou souterrain
(poteaux télécom ou four-
reaux)

VERTICALE {domaine privé]
Desserte sur facade
d'immeuble, etc...

{fagade + immeuble)

GEL
REGLEMENTAIRE

3 mois

sem@fibre77 commercialise
son réseau auprés des four-
nisseurs d'accés a Internet
(offre de gros).

Durant cette péricde de 3
mois, imposée par I"Autorité
de Régulation des Communi-
cations Electronigues et des
Postes [ARCEP), les infras-
tructures de transport de
données Internet sont inac-
fves,

Pendant cette période,
aucun raccordement ne
peut étre effectué.

Durée moyenne d'un déploiement 18 mois

COMMERCIALISATION
RACCORDEMENTS

4 semaines

Les FAl commercialisent |eur )
réseau auprés du client final, |

qui doit :
CHOISIR UN FAI

PRENDRE UN
ABONNEMENT
AUPRES D'UN FAl

Il est alors procédé aux @

RACCORDEMENT
EXTERIEUR

RACCORDEMENT
INTERIEUR

Aujourd’hui ou en sommes nous ?

Fibre

optique

jusqu’a

I'abonné

2012 : Analyse approfondie des niveaux de réception et des besoins internet sur notre territoire.

ler décembre 2012 : L'exécutif Bassee-Montois a voté a 'unanimité la solution du tout fibre.

Janvier 2013 : Création du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numeérique.

2015 : Seine-et-Marne numeérique confie a Covage le déploiement de la fibre optique jusqua l'abonné.

Octobre 2015 : Signature de la convention financiere de déploiement de la fibre optique en Bassée-Montois.

Mars 2016 : Vote du budget en Conseil Communautaire

Avril 2016 : Repérage des sites pour l'installation future des NRO, SRO et armoires de rues (Bray-sur-Seine,

Donnemarie-Dontilly/Sigy, Hermé)

Mai 2016 : Positionnement de I'armoire de rue a Mousseaux-les-Bray

Juin 2016 : Nomination d'un référent numérique par commune

(Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly/Sigy, Hermé)



Planning déploiements de la fibre (/sites/cc-basseemontois.fr/files/media/downloads/cartefibre.pdf) )3
451.43 Ko

Frise détaillée, durée du déploiement (/sites/cc-basseemontois.fr/files/media/downloads/deploiementfrise2017.pdf) )3
422.62 Ko
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