


DURÉE MOYENNE D'UN DÉPLOIEMENT DE FIBRE OPTIQUE JUSQU'À L'ABONNÉ (FttH) - 18 mois



CONCEPTION ÉTUDES

8 mois

ÉTUDES SOMMAIRES (APS)

Détermination des emplacements des infrastructures
Identification des dessertes aériennes et/ou souterraines
Relevés de boîtes aux lettres

ÉTUDES DÉTAILLÉES (APD)

Études plus approfondies et démarches administratives (DP, PC, DICT,...)
Vérifications terrain des infrastructures disponibles



RÉALISATION TRAVAUX

7 mois

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Nœud de raccordement optique (NRO) (shelter)
Point de Mutualisation (PM) (armoire)

INFRASTRUCTURE DE DESERTE ou DISTRIBUTION

Point de Branchement Optique (PBO) (armoire de rue)
HORIZONTALE (domaine public)
Aérien et/ou souterrain (poteaux télécom ou fourreaux)
VERTICALE (domaine privé)
Desserte sur façade d'immeuble, etc... (façade + immeuble)



GEL RÈGLEMENTAIRE

3 mois

sem@fibre77 commercialise son réseau auprès des fournisseurs d'accès à Internet (offre de gros).

Durant cette période de 3 mois, imposée par l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), les infrastructures de transport de données Internet sont inactives.

Pendant cette période, aucun raccordement ne peut être effectué.



COMMERCIALISATION RACCORDEMENTS

4 semaines

Les FAI commercialisent leur réseau auprès du client final, qui doit :

CHOISIR UN FAI

PRENDRE UN ABONNEMENT AUPRÈS D'UN FAI

Il est alors procédé aux :

RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

RACCORDEMENT INTÉRIEUR

Fibre
optique
jusqu'à
l'abonné



Durée moyenne d'un déploiement 18 mois