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Liberté « Egalilé « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10

AVENANT N° 2
Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans
le cadre de I'exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de communes Bassée Montois,
80 rue de la Fontaine - BP 13 - 77480 BRAY-SUR-SEINE
Tél. 01 60 67 09 10
Mail : contact@cc-basseemontois.fr
SIRET : 200 040 251 00023
Représentée par son président, Roger DENORMANDIE, personne responsable des marchés

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire,
les adresses de son établissement et de son siege social (si elle est différente de celle de I’établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement. ]

SEINE ET MARNE CONSTRUCTIONS
15 RUE DU MARAIS DU SAULE
77130 VARENNES-SUR-SEINE
bailleux@smc77.com - smc/7@smc/7.com - 01 64 70 01 11
Numéro SIRET : 440 078 046 00032

C - Objet du marché public

Objet du marché public :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d‘allotissement,
préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Le présent marché concerne le lot 1 - Installations de chantier - Démolition - Désamiantage -
Déplombage - Gros ceuvre — Ravalement de I'aménagement de la Maison de la Nature a Neuvry
(77480)

Date de la notification du marché public : 20/10/2025
Durée d’exécution du marché public : 13 mois

Montant initial du marché public :
» Taux dela TVA : 20%
= Montant HT : 501 110,56 €
= Montant TTC: 601 332,67 €

Lot 1 - Installations de chantier - Démolition -
Désamiantage - Déplombage - Gros ceuvre — Ravalement
de 'aménagement de la Maison de la Nature a Neuvry
(77480)
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= Taux dela TVA : 20% Publié le

ID : 077-200040251-20260611-D_2026_7_2-DE
= Montant HT: 515 631,23 €

= Montant TTC: 618 757,48 €

D - Objet de I'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent
avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des
modifications apportées.)

- Travaux complémentaires suite a aléas de chantier: démolition du pignon Est et
reconstruction en parpaings d’un montant de 6 483,90 € HT selon le devis n°® DE2600078.

Incidence financiére de I'avenant :

L'avenant a une incidence financiéere sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[l Non X  Oui

Montant de 'avenant 2 :
» Taux dela TVA : 20%
= Montant HT : 6 483,90 €
= Montant TTC: 7 780,68 €

% d’écart cumulé introduit par les avenants 1 et 2 : + 4.19%

Nouveau montant du marché public :
» TauxdelaTVA: 20%
= Montant HT : 522 115,13 €
= Montant TTC: 626 538,16 €

Lot 1 - Installations de chantier - Démolition -
Désamiantage - Déplombage - Gros ceuvre — Ravalement
de 'aménagement de la Maison de la Nature a Neuvry
(77480)
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E - Signature du titulaire du marché public PUblié le

ID : 077-200040251-20260611-D_2026_7_2-DE

Nom, prénom _et qualité Lleu_ et date de Signature
du signataire (*) signature
(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.
F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice
Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)
A Bray-sur-Seine, le
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité
adjudicatrice)

Roger DENORMANDIE,
Président de la Communauté de communes Bassée Montois

Lot 1 - Installations de chantier - Démolition -
Désamiantage - Déplombage - Gros ceuvre — Ravalement
de 'aménagement de la Maison de la Nature a Neuvry
(77480)
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G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public PUblié le
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recgue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Lot 1 - Installations de chantier - Démolition -
Désamiantage - Déplombage - Gros ceuvre — Ravalement
de 'aménagement de la Maison de la Nature a Neuvry
(77480)
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Devis D2600078 - C.C. BASSEE-MONTOIS
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SEINE ET MARNE CONST
Construit et (_‘énove pour vous

RECONNU
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DEVIS:D2600078

VARENNES SUR SEINE, le lundi 30 mars 2026

Objet du devis

C.C. BASSEE-MONTOIS
80 Rue De La Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

Travaux Complémentaires : Démolition du pignon Est et reconstruction en parpaings.

N° Désignation Unit Quantité P.V. Unit. Montant H.T.
N L
Travaux préparatoires et annexes
1.1 Etaiement sous pannes ENS 1.0... 324,12 324,12
1.2 Démolition de magonneries M3 6:0... 182,70 1 096,20
1.3 Chargement et évacuation des gravois et/ou terres.| M3 9.0, 144,72 1302,48
SOUS-TOTAL : Travaux pr?paratoires et annexes 2722,80
Reconstruction du pignon
2.1 Arase en béton armé, dimensions : 40 x 40 cm. ML 8.0... 150,67 1 205,36
22 Maconnerie de parpaing creux de 20 cm M2 20,0... 79,74 1 594,80
d'épaisseur.
2.3 Poteaux raidisseurs verticaux en parpaing pour ML 50... 21,86 109,30
maconnerie de 20 cm d' épaisseur, compris
armatures.
2.4 Rampannage de pointe de pignon sur charpentes | ML 12.0... 70,97 851,64
traditionnelles.
SOUS-TOTAL | Reconstruction du pignon 3761,10

Téléphone : 01.64.70.01.11 - Email : bailleux@smc77.com
SAS au capital de 50 000 € - Siége social : 15 rue du Marais du Saule, 77130 Varennes sur seine
Siret : 440 078 046 00032 - TVA intracommunautaire : FR33 440 078 046

Site internet : www.smc77.com
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3 A > Publié |
Récapitulatif des travaux e
ID : 077-200040251-20260611-D_2026_7_2-DE
1 Travaux préparatoires et annexes 2 722,80
2 Reconstruction du pignon 3761,10
[Total HT 6 483,90
Total TVA (20 %) 1 296,78

Total TTC

Offre valable jusqu'au 14/04/202

Conditions de vente : les devis doivent étre acceptés et signés par le(s) client(s).
30% sont exigibles a la commande.

Date de début des travaux :

Délai de réglement : a réception de la facture.

L'Entreprise Le(s) client(s)

Mention manuscrite obligatoire :
"Bon pour accord”
"Date du jour”

"Signature(s).

Téléphone : 01.64.70.01.11 - Email : bailleux@smc77.com
SAS au capital de 50 000 € - Siége social : 15 rue du Marais du Saule, 77130 Varennes sur seine
Siret : 440 078 046 00032 - TVA Iintracommunautaire : FR33 440 078 046
Site internet : www.smc77.com
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