


Semaine 36 : du lundi 05/09/22 au vendredi 09/09/22

Principaux travaux :

- Aménagement des installations de la base vie, travaux de raccordement en eau potable depuis l'entrée du site
- Préparation des travaux de réalisation du quai



- — — Piste de chantier / en création / en projet
- Site / Digue sans travaux cette semaine
- Site / Digue en travaux
- Site / Digue terminé(e)
- 🚧 Travaux Bruyants
- 🏗️ Travaux Station de pompage
- 🚚 Travaux ouvrages annexes
- 🚧 Travaux de digue
- 🚢 Approvisionnements par barges
- 🚚 Approvisionnements par camions
- 🚫 Zone de stockage chantier interdite au public
- 🚫 Voie Interdite aux camions
- 10t Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
- 🚧 Travaux mesures compensatoires / Valeco
- 🚰 Arrosage des pistes

