


Semaine 04 : du lundi 23/01/23 au vendredi 27/01/23

Principaux travaux :

- Travaux zone station de pompage,
- Dragage au niveau de la station de pompage,
- Pose du lave roue en début du chemin de halage,
- Livraison de matériels via le chemin de halage et confortement du chemin.



- || | Piste de chantier / en création / en projet
- Site / Digue sans travaux cette semaine
- Site / Digue en travaux
- Site / Digue terminé(e)
- 🔊 Travaux Bruyants
- 🏗️ Travaux Station de pompage
- 🚚 Travaux ouvrages annexes
- 🚧 Travaux de digue
- 🚢 Approvisionnements par barges
- 🚛 Approvisionnements par camions
- 🚧 Zone de stockage chantier interdite au public
- 🚫 Voie Interdite aux camions
- 10t Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
- 🚧 Travaux mesures compensatoires / Valeco
- 🚰 Arrosage des pistes

