


Semaine 50 : du lundi 11/12/23 au vendredi 15/12/23


Principaux travaux :

- Travaux de la digue – zones TH1 ; TH3; TH4 ; TH6
- Travaux zone Station de pompage - Ouvrage Annexe Châtenay - Ouvrage Annexe ROSELLE,
- Travaux Génie Ecologique - Plantation de ligneux + Pose des radeaux végétalisés



Site en travaux : Respectez la signalisation chantier

- — — Piste de chantier / en création / en projet
- Site / Digue sans travaux cette semaine
- Site / Digue en travaux
- Site / Digue terminé(e)
- 🔧 Travaux Bruyants
- 🏗️ Travaux Station de pompage et Ouvrage Annexe
- 🚧 Travaux ouvrages annexes
- 🚛 Travaux de digue ou piste
- 🌳 Travaux Forestier / Dessouchage
- 🚢 Approvisionnements par barges
- 🚚 Approvisionnements par camions
- 🚫 Zone de stockage chantier interdite au public
- 🚫 Voie Interdite aux camions
- 🚫 10t Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
- 👷 Travaux mesures compensatoires / Valeco
- 💧 Arrosage des pistes



Le site internet du projet est en ligne ! Vous pouvez y accéder avec le QR Code ou à l'adresse ci-dessous :

