


Semaine 11 : du lundi 11/03/24 au vendredi 15/03/24

Principaux travaux :

- Travaux de la digue – zones TH1 ; TH3 ; TH4 ; TH6
- Travaux zone Station de pompage - Ouvrage Annexe CHATENAY - Ouvrage Annexe ROSELLE,
- Travaux génie écologique - Restauration de berge Bachère NE + Entretiens sites compensatoires



Site en travaux : Respectez la signalisation chantier

- Piste de chantier / en création / en projet
- Site / Digue sans travaux cette semaine
- Site / Digue en travaux
- Site / Digue terminé(e)
- Travaux Bruyants
- Travaux Station de pompage et Ouvrage Annexe
- Travaux ouvrages annexes
- Travaux de digue ou piste
- Travaux Forestier / Dessouchage
- Approvisionnements par barges
- Approvisionnements par camions
- Zone de stockage chantier interdite au public
- Voie Interdite aux camions
- Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
- Travaux mesures compensatoires / Valeco
- Arrosage des pistes



Le site internet du projet est en ligne ! Vous pouvez y accéder avec le QR Code ou à l'adresse ci-dessous :

