


Semaine 39 : du lundi 26/09/22 au vendredi 30/09/22

Principaux travaux :

- Aménagement des installations de la base vie, travaux décapage et terrassements digue OUEST et NORD OUEST, préparation plateforme zone station de pompage, Travaux de réalisation du quai de déchargement
- Travaux de génies écologiques, sur Chatenay / Bachère et sur les sites Valeco 1, 2 & 3



-  Piste de chantier / en création / en projet
-  Site / Digue sans travaux cette semaine
-  Site / Digue en travaux
-  Site / Digue terminé(e)
-  Travaux Bruyants
-  Travaux Station de pompage
-  Travaux ouvrages annexes
-  Travaux de digue
-  Approvisionnements par barges
-  Approvisionnements par camions
-  Zone de stockage chantier interdite au public
-  Voie Interdite aux camions
-  Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
-  Travaux mesures compensatoires / Valeco
-  Arrosage des pistes

