


Semaine 41 : du lundi 10/10/22 au vendredi 14/10/22

**Principaux travaux :**

- Travaux décapage et terrassements digue OUEST et NORD OUEST, Travaux zone station de pompage, Travaux de réalisation du quai de déchargement
- Travaux de génies écologiques, sur Chatenay / Bachère / Gravon et sur les sites Valeco 1, 2 & 3



- Piste de chantier / en création / en projet
- Site / Digue sans travaux cette semaine
- Site / Digue en travaux
- Site / Digue terminé(e)
- Travaux Bruyants
- Travaux Station de pompage
- Travaux ouvrages annexes
- Travaux de digue
- Approvisionnements par barges
- Approvisionnements par camions
- Zone de stockage chantier interdite au public
- Voie Interdite aux camions
- Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
- Travaux mesures compensatoires / Valeco
- Arrosage des pistes

