


Semaine 49 : du lundi 05/12/22 au vendredi 09/12/22

Principaux travaux :

- Travaux zone station de pompage, Travaux de réalisation du quai de déchargement, préparation planche d'essai chemin des Gravats
- Travaux de génies écologiques sur Chatenay / Bachère / Gravon et sur les sites Valeco 1, 2, 3 & 5b



Site en travaux du lundi 7h00 au vendredi 14h00 : **Respectez la signalisation chantier**

- Piste de chantier / en création / en projet
- Site / Digue sans travaux cette semaine
- Site / Digue en travaux
- Site / Digue terminé(e)
- Travaux Bruyants
- Travaux Station de pompage
- Travaux ouvrages annexes
- Travaux de digue
- Approvisionnements par barges
- Approvisionnements par camions
- Zone de stockage chantier interdite au public
- Voie Interdite aux camions
- Voie Interdite aux camions de + de 10 tonnes
- Travaux mesures compensatoires / Valeco
- Arrosage des pistes

